



A-TEAM

ProManager
Planning des phases
Version 1.0
Groupe : C



Site Web: <http://mooproject.neocities.org>

ProManager	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 17/05/2016
A-TEAM	

Historique

Date	Version	Description	Auteur
11/05/2016	1.0	Document Initial	EL AISSAOUI Yassine

ProManager	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 17/05/2016
A-TEAM	

Planning des phases

1. Lancement :

1.1.1 Semaine 24 : Lancement

- **Prévision :**
 - Fusionner les artefacts du document de vision et plan d'itération(*ARCHOUN*)
 - Risques (*EL MOURABIT, BENSARIA*)
 - Use case : diagramme + fiche + ordre de priorité (*EL AISSAOUI*)
 - Site web (*Toute l'équipe*)
 - Architecture logiciel (*Toute l'équipe*)

2. Elaboration :

2.1.1 Semaine 25 : Elaboration :

- **Prévision**
 - Plan itération 1(*BENSARIA*)
 - Architecture logicielle (*Toute l'équipe*)
 - Elaboration des IHM (*EL AISSAOUI*)
 - Mise à jour documents (*BENSARIA*)

2.1.2 Semaine 26 : Elaboration/Construction :

- **Prévision**
 - Plan itération 2(élaboration) et 1(construction) (*ARCHOUN*)
 - développement des 2 premières UC (*EL MOURABIT, DAOUDI*)
 - Finalisation de la phase d'Elaboration (*Toute l'équipe*)
 - Mise à jour documents (*BENSARIA, ARCHOUN*)
 - Tests (*EL MOUABIT*)

3. Construction :

3.1.1 Semaine 27 : Construction

- **Prévision :**
 - Plan itération 2(*EL AISSAOUI*)
 - Développement des fonctionnalités (*Toute l'équipe*)

ProManager	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 17/05/2016
A-TEAM	

4. Transition :

4.1.1 Semaine 28 : Transition

- **Prévision**

- Plan itération (DAOUDI)
- Finaliser les documents (EL AISSAOUI, EL MOURABIT, ARCHOUN)
- Tests d'implémentation (BENTOUMI, BENSARIA)

5-Répartition des ressources humaines durant le projet

	Chef de projet	Binôme 1	Binôme 2	Monôme
Semaine 24	ARCHOUN	- BENTOUMI - BENSARIA	- EL AISSAOUI - EL MOURABIT	- DAOUDI
Semaine 25	BENSARIA	- EL AISSAOUI - ARCHOUN	- DAOUDI - EL MOURABIT	- BENTOUMI
Semaine 26	EL MOURABIT	- EL AISSAOUI - ARCHOUN	- DAOUDI - BENTOUMI	- BENSARIA
Semaine 27	EL AISSAOUI	- ARCHOUN - BENSARIA	- DAOUDI - BENTOUMI	- EL MOURABIT
Semaine 28	DAOUDI	- EL AISSAOUI - EL MOURABIT	- BENTOUMI - BENSARIA	- ARCHOUN

ProManager	Version: 1.0
Planning des phases	Date: 17/05/2016
A-TEAM	

La répartition de travail :

	Modélisation	Développement	Test
EL AISSAOUI	-UC: Consulter le planning des activités validées - classe	-Inscription -Ressource -Profils	Test de débogage
BENSARIA	-UC : Affecter les ressources humaines et matérielles - classe	-Profils - Ressources -Support	Test de débogage
ARCHOUN	-UC : - Modifier une activité -classe	- Authentification - Ressources -Profils	Test d'implémentation
DAOUDI	-UC : Valider les actions des membres - classe	- Ressources -Profils -Support	Test d'implémentation
EL MOURABIT	-UC : Visualiser les activités modifiées - classe	- Ressources -Support -Profils	Finalisation
BENTOUMI	-UC : Visualiser les activités modifiées - classe	-MAJ profil - Ressources -Support	Finalisation