



A-TEAM

ProManager

Ordres des priorités des C.U

Version 1.0

Groupe : C



Site Web: <http://mooproject.neocities.org>

ProManager	Version: <1.0>
	Date: <18/05/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
18/05/2016	<1.0>	<Création du document>	BENSARIA Abdelkader EL AISSAOUI Yassine

ProManager	Version: <1.0>
	Date: <18/05/2016>

I- Planification du projet en itérations :

Nous avons proposé le découpage en itérations suivant :
Ce découpage sera remis en cause et réévalué à chaque fin d'itération (processus itératif et incrémental).

Cas d'utilisation	priorité	Risque	Num itération
Consulter le planning des activités	Haute	Moyen	1
Définir un référentiel projet	Haute	Bas	1
Valider les actions des membres	Moyenne	Moyen	2
Visualiser les activités modifiées	Moyenne	Bas	2
Affecter les ressources humaines et matérielles	Basse	Haut	3
Modifier une activité	Basse	Moyen	3