



A-TEAM

ProManager
Plan d'itération 1
Version 1.0
Groupe : C



Site Web: <http://mooproject.neocities.org>

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2016

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<19/05/2016>	<1.0>	Réalisation de itération 1	Abdelkader Bensaria

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2016

Table des matières

1. Objectif	4
2. Portée	
3. Plan	4
4. Ressources	4
5. Critères d'évaluation	5

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2016

Plan d'itération

1. Objectif

Ce document présente le plan de la première itération de notre projet. Cette itération fait partie de la phase d'élaboration. Elle représente l'itération1.

2. Portée

Ce document met en évidence les différentes tâches à réaliser. Le chef de projet distribue tâches aux membres de l'équipe , et ce en déterminant les ressources requises.

3. Plan

Le plan de l'itération 1 est comme suit :

1. Mise à jour des documents réalisés dans la phase de lancement à savoir le modèle des cas d'utilisation, spécifications supplémentaires et la liste des risques.
2. Réalisation des diagrammes de classes.
3. Réalisation des diagrammes séquences système.
4. Elaboration de l'architecture logiciel.
5. Réalisation des prototypes IHM.

4. Ressources

Rôle	Membre
Chef de projet	Yassine El aissaoui
Architecte	Abdelkader Bensaria
Concepteur	Mohamed EL Mourabit
Graphiste	Bentoumi Imad
Testeur	Toute l'équipe
Programmeur	Toute l'équipe

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 1	Date: 19/05/2016

5. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation de l'itération 1 sont comme suit :

- Les diagrammes de classe doivent être conçus.
- Les diagrammes de séquences sont réalisés
- L'élaboration de l'architecture logicielle
- Réalisation des prototypes IHM