



A-TEAM

ProManager
Plan d'itération 2
Version 1.0
Groupe : C



Site Web: <http://mooproject.neocities.org>

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 19/05/2016

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
<19/05/2016>	<1.0>	Réalisation d'itération 2	Abdelkader Bensaria

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 19/05/2016

Table des matières

1. Objectif	4
2. Portée	4
3. Plan	4
4. Ressources	4
5. Critères d'évaluation	5

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 19/05/2016

Plan d'itération

1. Objectif

Ce document présente le plan de la deuxième itération de notre projet. Cette itération fait partie de la phase d'élaboration. Elle représente l'itération 2.

2. Portée

Ce document met en évidence les différentes tâches à réaliser. Le chef de projet distribue tâches aux membres de l'équipe, et ce en déterminant les ressources requises.

3. Plan

Le plan de l'itération 2 est comme suit :

- Réalisation des diagrammes séquences détaillés
- Réalisation des diagrammes état/transition
- Réalisation des diagrammes d'activité

4. Ressources

Rôle	Membre
Chef de projet	Mohamed EL Mourabit
Architecte	Daoudi Amine
Concepteur	Aymane Archoun
Graphiste	Abdelkader Bensaria
Testeur	Toute l'équipe
Programmeur	Toute l'équipe

ProManager	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 19/05/2016

5. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation de l'itération 2 sont comme suit :

- Les diagrammes de séquences détaillés doivent être conçus
- Les diagrammes de séquences détaillés doivent être conçus
- Les diagrammes d'activité doivent être conçus